

**План действий («дорожная карта»)
по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования МБДОУ «Звездочка»с.Большое Чернянского района Белгородской области**

Введение

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) дошкольного образования необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- создание нормативного обеспечения введения ФГОС;
- создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС;
- создание организационного обеспечения введения ФГОС;
- создание кадрового обеспечения введения ФГОС;
- создание информационного обеспечения введения ФГОС;
- создание материально-технического обеспечения введения ФГОС.

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный	
1	Создание нормативного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования:			
	1.1 Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц.	В течение года	Заведующий МБДОУ	
	1.2 Приведение должностных инструкций работников детского сада «Василёк» в соответствие с требованиями ФГОС.	В течение года	Заведующий МБДОУ	
	1.3 Разработка образовательной программы детского сада «Звездочка»	В течение года	Заведующий МБДОУ	
2	Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС:			
	2.1 Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников, стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размеров премирования.	В течение года	Заведующий МБДОУ	
	2.2 Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.	Январь 2014	Заведующий МБДОУ	
3	Создание организационного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования:			
	3.1 Создание рабочей группы	Март 2014	Заведующий МБДОУ	
	3.2 Разработка и утверждение плана введения ФГОС в детском саду «Звездочка» с.Большое	март 2014	Заведующий МБДОУ	
	3.3 Семинар «Содержание и технология введения ФГОС»	апрель 2014	Заведующий МБДОУ	
	3.4 Консультация «Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС»	май 2013	Заведующий МБДОУ	З а в е д у ю щ и й М

				Б Д О У
	3.5 Проведение анализа условий в предметно-игровой среды, созданных в детском саду «Звездочка»с.Большое в соответствии с требованиями ФГОС.	август 2014	Заведующий МБДОУ	
	3.6 Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в детском саду «Звездочка» с.Большое	март - ноябрь 2014	Заведующий МБДОУ	
	3.7 Разработка модели взаимодействия детского сада «Звездочка»с.Большое с социальными партнёрами.	сентябрь 2014	Заведующий МБДОУ	
	3.8 Утверждение рабочих программ	март	Заведующий МБДОУ	
	3.9 Формирование внутренней системы оценки качества дошкольного образования.	апрель-май 2014	Заведующий МБДОУ	
	3.10 Проведение педагогического совета «Анализ готовности детского сада «Звездочка»с.Большое к внедрению ФГОС»	август 2014	Заведующий МБДОУ	
	3.11 Анализ результатов освоения ОП. Определение её соответствия с требованиями ФГОС.	май 2014	Заведующий МБДОУ	
4	Создание кадрового обеспечения введения ФГОС:			
	4.1 Внесение изменений в план-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников детского сада «Звездочка»с.Большое	В течение года	Заведующий МБДОУ	З а в е д у ю щ и й М Б

				Д О У
	4.3 Приведение должностных инструкций работников детского сада «Звездочка»с.Большое в соответствие с требованиями ФГОС.	апрель 2014	Заведующий МБДОУ	
5	Создание информационного обеспечения введения ФГОС:			
	5.1 Родительское собрание для родителей воспитанников «Содержание ФГОС. Требования Стандарта»	май сентябрь	Заведующий МБДОУ Воспитатель	
	5.2 Информирование родительской общественности и социума о подготовке к внедрению ФГОС и результаты внедрения через СМИ, сайт, информационные стенды.	Ежемесячно	Заведующий МБДОУ Воспитатель	
	5.3 Участие педагогов в педагогических чтениях, ГПО по проблеме внедрения ФГОС.	сентябрь 2014	Заведующий МБДОУ Воспитатель	
	5.4. Открытые просмотры, взаимопосещения педагогами НОД, режимных моментов и др.	октябрь 2014 – май 2015	Заведующий МБДОУ Воспитатель	
6	Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС:			
	6.1 Разработка локальных актов, устанавливающих требования к объектам инфраструктуры детского сада «Звездочка»с.Большое	май	Заведующий МБДОУ	
	6.2 Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической, информационной базы для введения и реализации ФГОС	сентябрь 2014	Рабочая группа	
	6.3 Приобретение электронных образовательных услуг	В течение года	Заведующий МБДОУ	
	6.4 Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	В течение года	Заведующий МБДОУ	